



14 de octubre de 2020  
DIF-222-2020

Arq. Pablo Melendez Torres.  
Coordinador a.i. - DIF

## REFERENCIA: INFORME DE FIN DE GESTIÓN DE FUNCIONARIO FABIO RODRIGUEZ ULLOA

Estimado Pablo.

En atención de su correo del 28.09.2020, en que me solicita remitir el Informe de Gestión de mi cargo de coordinador a.i. del Departamento de Infraestructura, me permito brindarle el siguiente informe:

En correo del 20.05.2020 se me envía el oficio SINAC-DE-572 de 18.05.2020 en que se me designa como coordinador a.i. del Departamento de Infraestructura Física del SINAC, por un periodo de 60 días, de acuerdo con el artículo 120 del Reglamento del Estatuto del Servicio civil.

El mismo fue vigente del 20 de mayo al 20 de julio de 2020.

### I. RECOMENDACIONES DE CONAC

**A. Acuerdo N.2 CONAC 02-2020 22.05.2020, ACUERDO N°2.** El CONAC conoce y aprueba la Matriz de Articulación de Plan Presupuesto (MAPP) y la Ficha Técnica del Programa Institucional de Inversión Pública (PIIP), ambos correspondientes al Plan Operativo Institucional (POI) del periodo 2021 y se autoriza a la Secretaría Ejecutiva de este órgano colegiado la remisión de la información a las instancias pertinentes, con el compromiso institucional de cumplir con la debida inscripción ante el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) del MIDEPLAN. Se instruye a los Directores de las Áreas de Conservación y la Secretaría Ejecutiva, realizar la inscripción ante el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) del MIDEPLAN, de los proyectos de inversión pública incluidos en el presupuesto 2021 y que conforman el Programa Institucional de Inversión Pública (PIIP).

**B. Disposición 4.13 CGR- SINAC.** *Se solicita un informe detallado del estado de 18 proyectos de Inversiones en Infraestructura. Este informe se ha venido realizando y se le da seguimiento. Las personas encargadas de este trámite han sido el Arq. Pablo Melendez y la secretaria Elizabeth Mora.*

### II. OTRAS TAREAS COMPETENCIA DE COORDINACIÓN

Se atendieron las solicitudes de las diferentes Áreas de Conservación en lo relacionado con apoyo para trámites de Infraestructura, por Decisión Inicial, o por asesoramiento para gestionar en SICOP aprobaciones de diferentes procesos licitatorios.



### III. PROYECTO COSTA RICA POR SIEMPRE (PCRxs)

Se enlista los trámites de diseño de infraestructura física gestionada por medio del Proyecto Costa Rica por Siempre.

Estos procesos se recibieron en desarrollo, y en el periodo de la gestión se continuaron desarrollando confección de planos constructivos, presupuesto detallado, especificaciones técnicas). El acompañamiento técnico lo ha realizado el Arq. Pablo Melendez y el Sr. Johnny Calderón Muñoz, y luego se integró el Ing. Electromecánico Daniel Rica por Siempre.

Estos procesos se recibieron en desarrollo, y en el periodo de la gestión se continuaron desarrollando confección de planos constructivos, presupuesto detallado, especificaciones técnicas). El acompañamiento técnico lo ha realizado el Arq. Pablo Melendez y el Sr. Johnny Calderón Muñoz, y luego se integró el Ing. Electromecánico Daniel.

AC	ASP	DETALLE	ESTADO
ACAHN			
ACAT	RNVS Cipancí	Embarcadero	Consultor formulando 60% de avance. Se ha tenido que realizar nuevos diseños para ajustes de presupuesto
	PN Los Quetzales	Plan de Infraestructura	Consultor ha entregado 100% de avance para revisión en DIF
ACC	PN Los Quetzales PN La Cangreja	Red de Senderos	En construcción
		Red de Senderos	Planos Constructivos aprobados
	PN Santa Rosa	Sector Isla San José, reconstrucción puesto operativo	Consultor formulando 60% de avance



ACG	PN Santa Rosa RNVS Junquillal	Sector Murciélago, mejoramiento agua potable, se asigna al ing. Electromecánico Daniel Brenes	En proceso de diseños
		Sector Playa Naranjo, mejoramiento agua potable, se asigna al ing. Electromecánico Daniel Brenes	En proceso de diseños
		Sector Santa Elena, mejoramiento agua potable, se asigna al ing. Electromecánico Daniel Brenes	En proceso de diseños
		Mejoramiento agua potable, En proceso de diseños	-
		Área de campamento, estacionamiento, servicios sanitarios y sistema de aguas residuales	Planos constructivos en revisión del DIF
	RNVS Junquillal PN Guanacaste	Mejoramiento agua potable, En proceso de diseños	-
			-
		Sector Pocosol, mejoramiento agua potable, no acompañado por inopia técnica	-
		Sector Pailas, mejoramiento agua potable, no acompañado por inopia técnica	-



ACOPAC	RNVS Playa Hermosa	Casa de funcionarios	En proceso de adjudicación en Proveeduría
	PN Carara	Red de Senderos	Pendiente de que Consultor envíe diseños reformulados
	RNVS Playa Hermosa	Sector Punta Mala, Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, se asigna al ing. Electromecánico Daniel Brenes	
			-
ACOSA	PN Diríá	Puesto Operativo	Planos constructivos en revisión del DIF y ACT
ACT	PNM Las Baulas	Puesto Operativo	Construcción realizada a satisfacción de Administración
	RNVS Mata Redonda	Puesto Operativo	Sin actividad por parte del Consultor desde enero 2019
	RNVS Iguanita	Puesto Operativo	Planos constructivos en revisión del DIF y ACT
	RNA Nicolás Wessberg	Casa de Guardaparques	Consultor formulando planos constructivos finales
	RNVS Ostional	Casa de Guardaparques	Planos Constructivos aprobados
	PN Diríá	Red de Senderos	Consultor formulando 90% de avance
	PN Iguanita	Red de Senderos	Consultor formulando 90% de avance
	PN Barra Honda	Red de Senderos	Consultor entregó 100% de avance y se inicia la construcción
	RNA Cabo Blanco	Módulo habitacional	Planos Constructivos aprobados
	RNA Cabo Blanco	Radares	Sin actividad desde junio 2018
		Garaje para lanchas	Se inicio el proceso constructivo
ACOSA	ISLA DEL CAÑO	Revisión de infraestructura de guardaparques	Se realiza visita de inspección para determinar estado de las instalaciones



#### IV. JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR (JUDESUR)

1. Se enlista a continuación trámites de infraestructura física pretendidos con el proyecto de cooperación entre Judesur y SINAC.

##### A. PARQUE INTERNACIONAL LA AMISTAD

- **Línea 1.** Construcción de infraestructura de atención para turistas y administración área protegida, Santa María, Pittier, Coto Brus.
- **Línea 2.** Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes, Santa María, Pittier, Coto Brus.
- **Línea 3.** Construcción de centro de visitantes, Santa María, Pittier, Coto Brus.
- **Línea 4.** Construcción de dos módulos tipo cabaña Premium, Sector Santa María, Pittier, Coto Brus.
- **Línea 5.** Construcción de Plataforma para Observación de Aves en Sendero La Cascada - Santa María, Pittier, Coto Brus.
- **Línea 6.** Construcción de dos (2) puentes en Sendero La Cascada, Santa María, Pittier, Coto Brus.
- **Línea 7.** Construcción de Centro de visitantes de Altamira, Biolley, Buenos Aires.
- **Línea 8.** Construcción de Bateria Sanitaria Altamira, Biolley, Buenos Aires.
- **Línea 9.** Construcción de Plataforma para Observación de Aves en Sendero Gigantes del Bosque - Altamira, Biolley, Buenos Aires.
- **Línea 10.** Demolición del antiguo albergue y construcción de una cabaña para visitantes en el Valle del Silencio, Altamira, Biolley, Buenos Aires.
- **Línea 11.** Construcción de puente sobre quebrada La Mina, Altamira, Biolley, Buenos Aires.
- **Línea 12.** Construcción de Mirador en la Turbera, Valle del Silencio, Altamira, Biolley, Buenos Aires.
- **Línea 13.** Construcción de 3 albergues para el recorrido al Cerro Kamuk, Parque Internacional La Amistad.
- **Línea 14:** Transporte de materiales vía helicóptero para las líneas 10, 12 y 13.

##### B. PARQUE NACIONAL CORCOVADO – REFUGIO NACIONAL DE FAUNA SILVESTRE GOLFITO – PARQUE NACIONAL PIEDRAS BLANCAS

- **Línea 15.** Construcción de Centro de atención de visitantes de Golfito sobre el trópico húmedo, con Tienda de la Naturaleza, en las inmediaciones del Área de Conservación de Osa, Refugio Nacional de Fauna Silvestre, Golfito.
- **Línea 16.** Construcción de puentes (4) peatonales para el mejoramiento del Sendero La Catarata, Refugio de Fauna Silvestre, Golfito.
- **Línea 17.** Construcción de puente peatonal sobre el Río Claro en el Parque Nacional Corcovado, Sirena, Jiménez, Golfito.
- **Línea 18.** Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes en el Parque Nacional Corcovado.



### C. PARQUE NACIONAL MARINO BALLENA

- **Línea 19.** Construcción de puente peatonal en el Parque Nacional Marino Ballena, Uvita, Osa.
- **Línea 20.** Construcción de (4) núcleos de infraestructura sanitaria para visitantes, Uvita (1) - Colonia (1) –Ballena (1) –Piñuelas (1), Uvita, Osa.
- **Línea 21.** Construcción de 1 módulo de hospedaje y área administrativa en Ballena, Uvita, Osa.
- **Línea 22.** Construcción de módulos triples de hospedaje y tienda de la naturaleza en Uvita-Colonia-Piñuelas, Uvita, Osa.

Estos procesos han estado en suspensión mientras se resuelven acuerdos administrativos a nivel de alto rango

### PROYECTO CONJUNTO SINAC- CASA PRESIDENCIA-

ISLA SAN LUCAS. Se gestiona por parte de Casa Presidencial el desarrollo de Infraestructura en Isla San Lucas.

Del DIF, el Arq. Pablo Melendez es el designado para darle seguimiento y total apoyo a la comisión interinstitucional.

Atentamente

Ing. Fabio Rodriguez Ulloa  
DIF SINAC

