



INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO PROYECTOS EN EJECUCIÓN

REALIZADO POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

Año:

Periodo del Informe (marcar el que corresponda)	I SEMESTRE	
	II SEMESTRE	
Nombre del Proyecto	Estudio Legal de los Inmuebles que forman parte del Patrimonio Natural del Estado en la finca JAPDEVA TR-03/16-G	
Fuente de Cooperación y aporte del cooperante	MIDEPLAN (37 549 000 colones)	
Aporte local (contrapartida nacional)		
Cofinanciamiento (otros aportes no gubernamentales)		
Fecha inicio	5-5-2017	
Fecha finalización	31-12-2018	

1. **Verificación del avance en la ejecución de actividades y presupuesto para el semestre.**

a.

Resultado/Actividades programadas por semestre	% de ejecución	Razones de la no ejecución o variaciones
RI. Actividad I.I. Revisión y compilación de información de los mosaicos catastrales, leyes y decretos de JAPDEVA, ZMT, creación de ASP, jurisprudencia y pronunciamientos.	El informe será entregado el 24 de agosto. A la fecha y de acuerdo con el seguimiento que se realiza al consultor, no se espera retraso en la entrega de este producto.	
% total de ejecución para el semestre (suma de todos los % y dividido en el total de actividades)		

b.

Monto presupuestado por semestre	% de ejecución
El plazo de ejecución son 6 meses a la fecha de entrega de este informe se está por entregar el primero informe, el cual representa un 20% del monto del proyecto.	20%

2. Sobre el grado de involucramiento (de trabajo directo durante el proceso de ejecución) de Actores Claves.

Nota 1: Los actores claves pueden ser: una agencia de cooperación, organización, grupo o individuo que tiene un interés (directo o indirecto) en el proceso de planificación, ejecución y evaluación de un proyecto, o que afecta o es afectado positiva o negativamente por la ejecución y resultados de los mismos.

(Marque una equis (X))

a. Capacidad de acción en el proyecto

Alta	Mediana	Baja
		X

En caso de seleccionar Alto o Bajo, explicar las razones.

b. Apoyo en la ejecución del proyecto

Positivo	Neutral	Negativo
		X

En caso de seleccionar negativo, explicar las razones.

c. Influencia (la capacidad de movilización social y recursos)

Elevada	Baja
	X

3. Especifique qué medidas se tomaron para superar los obstáculos que contribuyeron al cumplimiento de los resultados.

A la fecha no se reporta por parte del consultor inconvenientes que afecten sustancialmente el cumplimiento de los plazos establecidos.

Responsable del Informe (nombre completo, firma y puesto):

Mauricio Castillo Núñez.

Jefe del Depto. de Información y Regularización del Territorio.

Fecha: 23/08/2018