



**SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE  
CONSERVACIÓN**



**SECRETARÍA EJECUTIVA  
DEPARTAMENTO DE COOPERACION  
TECNICA Y FINANCIERA**

**INFORME SEMESTRAL**

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN REALIZADO POR LA  
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

Periodo del Informe (marcar el que corresponda)	I SEMESTRE	X
	II SEMESTRE	
Nombre del Proyecto	<b>Implementación del Programa Nacional de Corredores Biológicos (PNCB) en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de Costa Rica</b>	
Fuente de Cooperación (aporte externo cooperante)	BMUB por medio de la GIZ	
Aporte local (contrapartida nacional)		
Cofinanciamiento (otros aportes no gubernamentales)	Hasta 6 millones de euros	
Fecha inicio	28 de mayo 2015	
Fecha finalización	Julio 2020	

1. **Verificación del avance en la ejecución de actividades y presupuesto para el semestre.**

a.

<b>Resultado/Actividades programadas por semestre</b>	<b>% de ejecución</b>	<b>Razones de la no ejecución o variaciones</b>
<p><b>R1.</b> Las organizaciones socias del proyecto han institucionalizado y aplican instrumentos, procedimientos y lineamientos para la creación, el registro, manejo y monitoreo de biotopos, corredores biológicos y redes de conectividad.</p>		
<p><b>Actividad 1.1.</b> Desarrollar el concepto y elaborar el Plan Estratégico de Corredores Biológicos" 2015 - 2020 basado en la Política / Estrategia Nacional Biodiversidad / Plan de adaptación del sector Biodiversidad al CC</p>	<p><b>100%</b></p>	
<p><b>Actividad 1.2.</b> Elaborar y oficializar la herramienta para la herramienta de medición de la "Efectividad de Gestión de de Corredores Biológicos."</p>	<p><b>95%</b></p>	<p>Está pendiente la oficialización por parte de CONAC</p>
<p><b>R 2.</b> Las capacidades de las instituciones socias y actores partícipes para concertar, definir modelos de manejo, negociar e implementar medidas vinculantes para la gestión de redes de corredores biológicos a nivel regional y local se han incrementado.</p>		
<p><b>Actividad 2.1.</b> Definir / Concretizar los posibles apoyos externos necesarios para la elaboración de</p>	<p><b>100%</b></p>	

PG-CB (facilitación, documentación, manejo de conflictos, etc.)		
<b>Actividad 2.2</b> Elaborar los Planes de Gestión para los corredores Biológicos priorizados Implementar los lineamientos en los 9 CB.	<b>80%</b>	Dos de los planes enfrentaron atrasos en el proceso de elaboración, relacionados a situaciones con los facilitadores externos.
<b>Actividad 2.3</b> Elaborar e implementar una estrategia DETS para CB mediante la Metodología PACA.	<b>90%</b>	Se está implementando el proceso DETS en 3 CB vinculado al tema de Negocios Vendes.
<b>R 3.</b> Se dispone de mecanismos financieros e incentivos para el manejo de corredores biológicos y la restauración de ecosistemas degradados.		
<b>Actividad 3.1</b> Apoyar a la ARESEP en el desarrollo de guías metodológicas para la implementación de la Tarifa para la Protección del Recurso Hídrico.	<b>80%</b>	Falta realizar algunos trámites a lo interno de ARESEP para formalizar y oficializar la Tarifa Hídrica.
<b>Actividad 3.2</b> Apoyar la consolidación del GCS para su aplicación en corredores biológicos seleccionados en el ACT	<b>90%</b>	Se le está dando seguimiento al proceso de acuerdo a los nuevos cambios que da el decreto.
<b>Actividad 3.3</b> Apoyar el diseño de una estructura para el mecanismo financiero del MESADi que incluya los corredores biológicos seleccionados en ACOSA y ACLA-P	<b>70%</b>	Este proceso requiere de una certificación internacional que requiere de toda una fase de preparación y levantamiento de información que requiere de muchos recursos y tiempo.

<p><b>Actividad 3.4</b> Promover Alianzas para el desarrollo de la gestión económica / financiera de los CB´s basadas en los lineamientos del SINAC.</p>	<p><b>40%</b></p>	<p>Se cuenta con el diagnóstico de las Alianzas en el SINAC. Pero falta la definición del tipo y mecanismo de alianzas por parte de las Autoridades institucionales para continuar con la segunda parte: elaboración de una Estrategia de Alianzas para el SINAC.</p>
<p><b>R 4.</b> Las Experiencias y Buenas Prácticas se han internalizado en las instituciones socias (gestión de conocimientos a nivel nacional) y han sido diseminados a nivel internacional (transferencia de conocimientos)</p>		
<p><b>Actividad 4.1</b> Publicar mapa de ubicación y funciones de los CB para posicionar el PNCB en la población a través del Proyecto</p>	<p><b>100%</b></p>	
<p><b>Actividad 4.2</b> Desarrollar e implementar estrategia de comunicación</p>	<p><b>40%</b></p>	<p>Se cuenta con una Plataforma de comunicación para el Proyecto vinculada al Portal del SINAC, específicamente en el subsitio de Participación y Gobernanza y en Corredores Biológicos.</p>
<p><b>% total de ejecución para el semestre</b> (suma de todos los % y dividido en el total de actividades)</p>	<p><b>85%</b></p>	

b.

Monto presupuestado por semestre	% de ejecución

**2. Sobre el grado de involucramiento (de trabajo directo durante el proceso de ejecución) de Actores Claves.**

**Nota 1: Los actores claves pueden ser:** una agencia de cooperación, organización, grupo o individuo que tiene un interés (directo o indirecto) en el proceso de planificación, ejecución y evaluación de un proyecto, o que afecta o es afectado positiva o negativamente por la ejecución y resultados de los mismos.

(Marque una equis (X))

**a. Capacidad de acción en el proyecto**

Alta	Mediana	Baja
X		

En caso de seleccionar Alto o Bajo, explicar las razones.

A nivel nacional y regional la articulación se hace a través de la estructura del PNCB y del SINAC, en este sentido existen acciones que son estratégicas y nacionales que se coordinan con el Coordinador Nacional, y a nivel local las acciones del proyecto se articulan con los Comités Locales de Corredores, donde participan los actores claves vinculados a los procesos de corredores biológicos, con el acompañamiento de los Coordinadores Regionales y lo enlaces de CB.

**b. Apoyo en la ejecución del proyecto**

Positivo	Neutral	Negativo
X		

En caso de seleccionar negativo, explicar las razones.

**c. Influencia** (la capacidad de movilización social y recursos)

Elevada	Baja
X	

**2. Especifique qué medidas se podrían tomar para superar los obstáculos que contribuyan al cumplimiento de los resultados.**

La falta de definición a nivel gerencial por parte de las autoridades del SINAC, con temas importantes como Alianzas Estratégicas, el Decreto de Servicios Ecosistémicos, el apoyo a nivel regional a los Coordinadores Regionales de Corredores Biológicos o al PNCB para nombrar responsables y enlaces para corredores o temas específicos (enlaces de CB, Alianzas o DETs). Un tema que ha tenido un impacto en la ejecución es la falta de asignación de recursos institucionales a los Programas Regionales de CB, para promover acciones complementarias a las apoyadas o financiadas por el Proyecto. Esto también se refleja en los Recursos asignados al Programa Nacional de Corredores Biológicos.

**Responsable del Informe**

**Jairo Sancho Rodríguez**

**Coordinador Programa Nacional de Corredores Biológicos.**

**Fecha: 14 agosto 2018**

